
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Beratungsfolge Termin Status TOP 
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss 
Schacht-Audorf 

26.05.2025 öffentlich 6. 

    
    
 
 
Sachstandsbericht zum Pumptrak           
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 

Chronologischer Verlauf: 
 
 Förderantrag 2023 gestellt 
 Februar 24 Ausschreibung/Vergabe der Planung 
 Anfang März 24 Beginn der Planung 
 29. 04 Freigabe Entwurf zur Genehmigungsplanung 
 25. KW Zusammenstellung Unterlagen Bauantrag 
 26. KW Übersendung an Kreisbauamt 
 September 2024 Nachforderung von Bauvorlagen durch Kreis 
 Oktober weitere Nachforderungen 
 November Erlangung Baugenehmigung 
 Förderbescheid Februar 2025 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes (Auflage 
Kreis) in der Erstellung, bis Ende Mai wird die Ausschreibung bzw. Angebotsphase abge-
schlossen sein. Bauzeit ca. 4 Wochen, Fertigstellung bis Mitte August. 
 
 
 
2. Zur Sitzung des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses am 26.05.2025.  
 
 
 
 
Im Auftrage gesehen:
 
gez.  gez. 
Daniel Jessen 
 Bürgermeister 
 

Amt Eiderkanal 
Team Technik und Liegenschaften 
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